

	(A)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	24 m S S D S
1		1º Incremento	7 dias?	25/05/15 08:00	02/06/15 17:00			-
2		Req 3	7 dias?	25/05/15 08:00	02/06/15 17:00			-
3		Análise	2 dias?	25/05/15 08:00	26/05/15 17:00			
4	Ö	Projeto	2 dias?	26/05/15 08:00	27/05/15 17:00			
5	O	Codificação	4 dias?	26/05/15 08:00	29/05/15 17:00			
6	O	Teste	3 dias?	29/05/15 08:00	02/06/15 17:00			
7	O	Req 5	6 dias?	26/05/15 08:00	02/06/15 17:00			
8	O	Análise	2 dias?	26/05/15 08:00	27/05/15 17:00			
9	Ö	Projeto	2 dias?	28/05/15 08:00	29/05/15 17:00			
1 0	O	Codificação	2 dias?	29/05/15 08:00	01/06/15 17:00			
11	O	Teste	2 dias?	01/06/15 08:00	02/06/15 17:00			
1 2	Ö	Req 4	5 dias?	27/05/15 08:00	02/06/15 17:00			
1 3		Análise	2 dias?	27/05/15 08:00	28/05/15 17:00			
1 4	O	Projeto	2 dias?	28/05/15 08:00	29/05/15 17:00			
1 5	O	Codificação	1 dia?	30/05/15 08:00	01/06/15 17:00			
1 6	Ö	Teste	2 dias?	01/06/15 08:00	02/06/15 17:00			
17	O	2º Incremento	11 dias?	02/06/15 08:00	16/06/15 17:00			
18	O	Req 1	11 dias?	02/06/15 08:00	16/06/15 17:00			
19	O	Análise	2 dias?	02/06/15 08:00	03/06/15 17:00			
2 0	O	Projeto	2 dias?	03/06/15 08:00	04/06/15 17:00			
2 1	Ö	Codificação	7 dias?	04/06/15 08:00	12/06/15 17:00			
2 2	O	Teste	2 dias?	13/06/15 08:00	16/06/15 17:00			
2 3	Ö	Req 14	10 dias?	03/06/15 08:00	16/06/15 17:00			
2 4		Análise	2 dias?	03/06/15 08:00	04/06/15 17:00			
2 5		Projeto	2 dias?	04/06/15 08:00	05/06/15 17:00			
26		Codificação	7 dias?	05/06/15 08:00	15/06/15 17:00			
27		Teste	2 dias?	15/06/15 08:00	16/06/15 17:00			
28		3º Incremento	6 dias?	17/06/15 08:00	24/06/15 17:00			




aç	јо Т	1:	5 ⊋	$\overline{}$	9
5	1	10	ָן	Q	S

	(A)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	24 m S S D S
2 9	Ö	Req 9	6 dias?	17/06/15 08:00	24/06/15 17:00			
3 0		Análise	2 dias?	17/06/15 08:00	18/06/15 17:00			
3 1	Ö	Projeto	2 dias?	18/06/15 08:00	19/06/15 17:00			
3 2	Ö	Codificação	3 dias?	19/06/15 08:00	23/06/15 17:00			
3 3	Ö	Testes	2 dias?	23/06/15 08:00	24/06/15 17:00			
3 4	o	Req 10	6 dias?	17/06/15 08:00	24/06/15 17:00			
3 5		Análise	1 dia?	17/06/15 08:00	17/06/15 17:00			
3 6		Projeto	1 dia?	17/06/15 08:00	17/06/15 17:00			
3 7		Codificação	1 dia?	17/06/15 08:00	17/06/15 17:00			
3 8		Testes	6 dias?	17/06/15 08:00	24/06/15 17:00			
3 9	0	Req 11	6 dias?	17/06/15 08:00	24/06/15 17:00			
4 0		Análise	3 dias?	17/06/15 08:00	19/06/15 17:00			
4 1	Ö	Projeto	1 dia?	19/06/15 08:00	19/06/15 17:00			
4 2	O	Codificação	1 dia?	20/06/15 08:00	22/06/15 17:00			
4 3	0	Testes	2 dias?	23/06/15 08:00	24/06/15 17:00			
4 4	•	4º Incremento	10 dias?	25/06/15 08:00	08/07/15 17:00			_
4 5		Req 15	10 dias?	25/06/15 08:00	08/07/15 17:00			
4 6		Análise	2 dias?	25/06/15 08:00	26/06/15 17:00			
4 7	0	Projeto	2 dias	26/06/15 08:00	29/06/15 17:00			
4 8	0	Codificação	8 dias	29/06/15 08:00	08/07/15 17:00			
4 9	O	Testes	1 dia	08/07/15 08:00	08/07/15 17:00			
5 0		Req 16	10 dias?	25/06/15 08:00	08/07/15 17:00			
5 1		Análise	2 dias	25/06/15 08:00	26/06/15 17:00			
5 2	Ö	Projeto	2 dias	26/06/15 08:00	29/06/15 17:00			
5 3		Codificação	8 dias	29/06/15 08:00	08/07/15 17:00			
5 4	Ö	Testes	1 dia?	08/07/15 08:00	08/07/15 17:00			
		Req 17	10 dias	25/06/15 08:00	08/07/15 17:00			
5 5								-



ag	0 T	15	ร์ 2 (Q	S
ပ		10	Q (Ų	S

	®	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	24 mai S S D S T
5 7		Projeto	2 dias	26/06/15 08:00	29/06/15 17:00			
5 8	Ö	Codificação	8 dias	29/06/15 08:00	08/07/15 17:00			
5 9	Ö	Testes	1 dia	08/07/15 08:00	08/07/15 17:00			
6 0		Req 2	10 dias	25/06/15 08:00	08/07/15 17:00			
6 1		Análise	2 dias	25/06/15 08:00	26/06/15 17:00			
6 2		Projeto	2 dias	26/06/15 08:00	29/06/15 17:00			
6 3		Codificação	8 dias	29/06/15 08:00	08/07/15 17:00			
6 4	Ö	Testes	1 dia	08/07/15 08:00	08/07/15 17:00			



aç S	jo T	15	Q	s
ال		JQ	₩	J
Pr	o i	et	oS	